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Relatório Mensal do MPL: Dezembro/2016 

                                                                                                                                                Brasília, 01 de janeiro de 2017. 

 

1. Agenda e Atividades: 

 

Data Cidade Local Tema Evento 

01/12/16 Castelo dos Sonhos/PA Mato Grosso Geral Estradeiro BR-163 

02/12/16 Itaituba/PA Mato Grosso Geral Estradeiro BR-163 

03/12/16 Santarém/PA Mato Grosso Geral Estradeiro BR-163 

04/12/16 Sinop/MT Mato Grosso Geral Estradeiro BR-163 

05/12/16 Cuiabá/MT Mato Grosso Geral Estradeiro BR-163 - Retorno 

06/12/16 Cuiabá/MT Aprosoja Geral Reunião da Comissão de Logística 

06/12/16 Cuiabá/MT FIEMT Geral Conselho Gestor do MPL/COINFRA 

07/12/16 Cuiabá/MT CRO Rodovia Reunião CRO (Concessionária Rota do Oeste) - Concessão BR-163 

07/12/16 Cuiabá/MT Acrimat Geral Reunião com a AMM- Associação Mato-Grossense dos Municípios 

08/12/16 Cuiabá/MT Aprosoja Geral Assembleia Geral - Apresentação das Ações da Comissão de Logística 

08/12/16 Brasília/DF MT Geral Reunião do CONSETRANS – Cons. de Secretários Estaduais de Transportes 
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Data Cidade Local Tema Evento 

12/12/16 Belém/PA FIEPA Hidrovia Seminário de Segurança na Navegação do Arco Norte 

12/12/16 Belém/PA CDP Hidrovia Reunião com a Diretora de operações da  CDP sobre o Porto de Outeiro 

12/12/16 Belém/PA BASA Geral Reunião Diretoria Banco BASA - Linhas de Financiamento para infraestrutura 

12/12/16 Belém/PA FIEPA Hidrovia Seminário de Segurança na Navegação do Arco Norte 

13/12/16 Belém/PA SETRANS/PA Geral Reunião da Câmara Temática de Infraestrutura do Governo do estado do PA 

14/12/16 Brasília/DF ANTT Rodovia Reunião sobre os acessos as propriedades rurais 

14/12/16 Brasília/DF MTPAC Rodovia Fórum Permanente Transporte de Cargas 

15/12/16 Cuiabá/MT Entrevista Rodovia Canal Rural 

15/12/16 Cuiabá/MT DNIT/MT Rodovia Audiência Pública da BR-158 

15/12/16 Cuiabá/MT CRO Rodovia Reunião de alinhamento com a CRO - Concessão BR-163 (tramo sul) 

16/12/16 Brasília/DF MTPAC Geral Reunião sobre os Corredores de Exportação 

16/12/16 Brasília/DF FPA Geral Reunião dos Coordenadores do IPA 

19/12/16 Brasília/DF Itamaraty Geral Escoamento da produção por Roraima e Guiana 

22/12/16 Brasília/DF DNIT Rodovia Reunião com Diretor de Infraestrutura Rodoviária e Diretor Geral do DNIT 
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2. Ranking de discussões por temas: 
 

 
                  

                                                                                                                                                                                                  Outubro Novembro Dezembro
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3. Considerações do Relatório:  

 

Este relatório além das informações do mês, permite ao interessado ter uma posição atualizada de 

cada obra em acompanhamento. 

 

 Rodovias: 

 

I. BR 242 – Sorriso a Ribeirão Cascalheira. O trecho de Sorriso a Nova Ubiratã e rodovia estadual (82Km) 

e está bem conservado e o trânsito ainda é pequeno. O trecho de Nova Ubiratã a Santiago do Norte está 

pavimentado e as oito pontes já foram licitadas. O projeto executivo está pronto, Estamos aguardando a LI – Licença 

de instalação das pontes. O DNIT já licitou os trechos de Santiago do Norte a Querência: Lote A (Cavalca), Lote B 

(JM/ETEC/ALTA) e Lote C (Consórcio Destesa/Bandeirante). Já foi dada ordem de serviço para a elaboração de 

projeto executivo. Está faltando o estudo de componente indígena para emissão da LI.  

 

II. BR 080 – No trecho entre Ribeirão Cascalheira e São Miguel do Araguaia o EIA-RIMA está concluído e 

aprovado pelo IBAMA; o projeto básico está concluído, mas falta o estudo de componente indígena, em fase de 

elaboração. Foi dada ordem de serviço para elaboração do projeto executivo para a ponte sobre o Rio Araguaia, 

sondagens já realizadas. 
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III. BR 158 – Trecho de Barra do Garças até o início do contorno, a pavimentação está concluída. O trecho 

do contorno da reserva Maraiwatsede está dividido em 2 lotes: Lote A está pronto para licitação e lote B está em 

análise pelo DNIT. O trecho após o contorno da Terra Indigena Maraiwatsede até a divisa MT/PA está concluída a 

pavimentação e em ótimo estado de conservação. O trecho da divisa MT/PA - Casa de Tábuas(PA) está em bom 

estado de conservação. Já entre Casa de Tábuas e Redenção está em péssimas condições de trafegabilidade. 

 

IV. BR 174 – O trecho de Vilhena e Juína a licitação está em andamento e já foram apresentadas as 

propostas para contratação. O trecho de Juína a Colniza a licitação foi realizada e a ganhadora é a empresa Andrade 

e Vicente Ltda. de Rondônia, que assumiu o compromisso de iniciar as operações no dia 27/12. 

 

V. BR 163 (ESTRADEIRO) – O trecho até Novo progresso está faltando 90Km. No trecho de Miritituba até 

Santarém está faltando 84Km.  
 

 Ferrovias: 

- Ferrogrão – Na primeira etapa vai ser feita Sinop-Miritituba. Quando vier a Fico ou a possibilidade de estender os trilhos de 

Rondonópolis a Lucas, haverá um grande entroncamento ferroviário em Lucas. Já está definido o interesse direto (6 tradings: 

ADM, Amaggi, Bunge, Cargill, Cofco e Louis Dreyfus). Só vai ser licitada quando tiver licença prévia, foi autorizada pela 

Presidencia da República a desafetação do Parque Nacional do Jamanxim 
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 Hidrovias: 

Estão sendo feitos os EVTEAS – estudos de viabilidade técnica econômica e ambiental de todas as hidrovias de interesse 

de Mato Grosso. Os estudos foram contratados pelo DNIT e são: Rio Paraguai(concluído), Rio das Mortes-Araguaia-Tocantins e 

Rio Arinos-Teles Pires-Juruena-Tapajós (em andamento). 

 

- Hidrovia do Paraguai 

O EVTEA foi feito pela Universidade do Paraná e já está concluído. No início de 2017 haverá audiência nas cidades de 

interesse da hidrovia. A estação de transbordo de Cáceres foi assumida por uma associação de produtores de Tangará da Serra e 

está se preparando para atuar em 2017-2018. Existem 2 projetos na margem esquerda do Rio Paraguai: um no Barranco 

Vermelho e outro em Paratudal (abaixo de Santo Antônio das Lendas); esses projetos estão mais avançados. Isso mostra que em 

3 ou 4 anos serão 3 estações de transbordo de cargas na hidrovia, que será fundamental depois que a ZPE estiver em 

funcionamento. Em função de problemas nos EVTEAs do Arinos-Juruena-Tapajós (ICMBIO não permitiu o estudo porque passa 

dentro da reserva do Juruena) e do Teles Pires-Tapajós (índios mundurucus não permitiram o estudo de Jacareacanga), a forma 

para viabilizar esses estudos e, futuramente a navegação, é através do Congresso Nacional (autorizações). Foram feitos então, 

três PDC’s: 

PDC 118 (Rio Paraguai): Por prevenção a futuros problemas foi feito o PDC do Paraguai. 
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PDC 119 (Arinos-Juruena-Teles Pires-Tapajós): Para ser viabilizada, a hidrovia tem 3 hidroelétricas a serem construídas. 

PDC 120 (Rio das Mortes-Araguaia-Tocantins): Está sendo trabalhada a hidrovia do Rio das Mortes, o EVTEA já está feito e 

já foram definidos os locais das estações de transbordo de cargas. 
 

 Portos: 

Realizamos reunião com o Secretário de Operações do PPI – Programa de Parcerias em Infraestrutura da Presidencia da 

República, este ano não serão licitados os terminais de graneis agrícolas do Arco Norte, está faltando manifestação de interesse 

por parte das trades. Estaremos promovendo juntamente com a ABIOVE e ANEC reunião com as trades para avaliar as intenções 

delas nos portos do Norte. 

 

 Diversos: 

Mantivemos reuniões com a CRO e com a ANTT sobre a questão do acesso das propriedades rurais à BR 163 e 364, 

assunto demandará várias reuniões para minimizar o impacto aos produtores. 

 

Este é nosso relatório, 

 

Edeon Vaz Ferreira 

Diretor Executivo do Movimento Pró Logística de Mato Grosso  

 

Quésia Nascimento 

Analista Técnica do Movimento Pró Logística de Mato Grosso 


