
RELATÓRIO SITUACIONAL DO MOVIMENTO PRÓ-LOGÍSTICA   

DEZEMBRO DE 2013 

 

OBRAS ELEITAS PELO MOVIMENTO: 

1. Conclusão da BR 163 Guarantã do Norte (MT) a Miritituba/Itaituba e Santarém-PA – 1089 km 

2. Conclusão da BR 158 até a divisa de Mato Grosso com o Pará – 475 km 

3. Recuperação das BR 158 e 155 no estado do Pará – 636 km 

4. Implantação da BR 242 – Sorriso à Ribeirão Cascalheira(BR 158) – 569 km 

5. Implantação da BR 080 – Ribeirão Cascalheira (MT) – Luiz Alves (GO) – 200 km 

6. Implantação da Ferrovia de Integração Centro Oeste – Campinorte (GO) a Lucas do Rio Verde 

(MT) – 1065 km 

7. Implantação da Ferrovia Rondonópolis (MT)  – Santarém (PA) – 2.100 km 

8. Implantação da Hidrovia Tele Pires – Tapajós – Sinop (MT) – Santarém (PA) – 1.576 km 

9. Implantação da Hidrovia Arinos Juruena – Tapajós – Porto dos Gaúchos (MT) – Santarém (PA) – 

1500 km 

10. Implantação da Hidrovia Paraguai – Paraná – ETC de Santo Antonio das Lendas-Cáceres (MT) – 

Nueva Palmira (UR) – 3.200 km 

11. Implantação das ETCs – Estações de Transbordo de Cargas de Miritituba/Itaituba (PA) 

12. Implantação das ETCs - Estações de Transbordo de Cargas de Marabá (PA) 

13. Implantação de TUPs – Terminais de Uso Privado – Vila do Conde – Barcarena (PA) 

14. Implantação de TUPs – Terminais de Uso Privado – Outeiro – Belém (PA) 

15. Implantação do TEGRAM – Terminal de Grãos do Maranhão – São Luiz (MA) 

 

SITUAÇÃO ATUAL DAS OBRAS PRIORIZADAS : 

BR 163 – Guarantã do Norte (MT) a Santarém (PA) 

De todo trecho faltam pavimentar até Miritituba/Itaituba – 180 km  

De Miritituba a Santarém faltam pavimentar - 146 km 

 



  

BR 158 

Trecho Sul – Ribeirão Cascalheira à Reserva Marawatsede –  todo trecho concluído. 

Trecho do contorno da Reserva Marawatsede – 185 km – projetos em revisão – licitação prevista – 1º 

semestre de 2014. 

Trecho Norte – Contorno da Reserva à  Divisa do Pará ao km 201 –   faltam pavimentar 40 km , já licitado 

– previsão de conclusão – dezembro 2014 

Recuperação da BR 158 e 155 – divisa de Mato Grosso com Pará a Redenção e Marabá – trechos 

licitados – em obra – previsão de conclusão – dezembro 2014 

BR 242 

BR 242 – BR 158 a Sorriso – dividido em 13 lotes 

Trecho – entroncamento com a BR 158 à Querência – Convênio com a SINFRA –MT – 48 km - concluído 

Trecho – Querência à Santiago do Norte (MT 130) – 285 km – Projetos em processo de avaliação pelo 

DNIT, após revisão executada pela SKILL Consultoria contratada pela AMPA e APROSOJA. 

Trecho  de Nova Ubiratã à MT 130 – 156 – obra de pavimentação concluída faltando as pontes. 

BR 080 – Ribeirão Cascalheira – Luiz Alves – 200 km 

Em processo de elaboração de estudos ambientais e projeto básico. Trecho de 100 km deve ser 

licitado em fevereiro 2014. 

Ferrovia de Integração Centro Oeste – Campinorte (GO) – Lucas do Rio Verde (MT) – 

1065 km 

O projeto básico está pronto, as audiências públicas realizadas e o tribunal de contas da união 

deu parecer favorável à licitação. Acreditamos que no inicio de 2014 teremos o edital de 

licitação publicado. 

Ferrovia Ferronorte – Rondonópolis – Santarém (PA) – 2.100 km 

A ANTT contratou com a Universidade de Santa Catarina (LABTRANS) – a realização do EVTEA – Estudo 

de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental de todo o trecho. Já tendo sido iniciado os estudos do 

trecho Rondonópolis – Cuiabá. 

Hidrovias Teles Pires Tapajós e Arinos Juruena Tapajós 

O DNIT através da CODOMAR contratou o Consorcio R.Peotta/Hidrotopo/Enefer para realização do 

EVTEA – Estudo de Viabilidade Técnica Econômica e Ambiental das hidrovias, com previsão de entrega 

para julho de 2014, tendo em vista a necessidade de estudos em águas altas e baixas. 



Hidrovia Paraguai – Paraná 

O Tribunal Regional da 1ª Região caçou a Liminar que impedia a realização de Estudos na Hidrovia 

Paraguai. Diante disso o DNIT estará em janeiro 2014 licitando a realização do EVTEA da Hidrovia. 

Implantação de ETCs – estações de Transbordo de Cargas  e TUPs – Terminais de 

Uso Privado (Portos)  

 ETCs – Estações de Transbordo de Cargas de Miritituba/Itaituba (PA) 

A estação de transbordo de cargas da Bunge em Miritituba entrará em operação em fevereiro 

de 2014 sendo previsto o escoamento de 2 milhões de toneladas de grãos em 2014. 

 ETCs - Estações de Transbordo de Cargas de Marabá (PA) 

Projetos em estudo. 

 TUPs – Terminais de Uso Privado – Vila do Conde – Barcarena (PA) 

A Bunge estará operando em Vila do Conde com um TUP com capacidade para 4 milhões de 

toneladas e receberá 2 milhões de Miritituba em 2014. A ADM tem capacidade para 3 milhões 

de toneladas e estará operando com 1 milhão em 2014. 

 TUPs – Terminais de Uso Privado – Outeiro – Belém (PA) 

No 1º trimestre a ANTAQ estará licitando os TUPs de Outeiro – Belém (PA) 

 TEGRAM – Terminal de Grãos do Maranhão – São Luiz (MA) 

Em fase construção o TEGRAM consta com 4 operadores e entrará em operação a partir de maio 

de 2014. A capacidade da 1ª fase é de 5 milhões de toneladas. Em 2014 deverá operar com 2 

milhões de toneladas. 

 

Ações de alcance geral 

Estamos trabalhando juntamente com a CNA, ANUT, ACEBRA, ABIOVE e ANEC na Lei do 

Motorista, Peso por eixo, Cabotagem, Eclusas e outros assuntos de interesse do setor produtivo. 

Conclusão  

Todas as obras eleitas pelo Movimento estão em andamento: em implantação, em licitação, em 

elaboração de estudos ou em projetos.  

Este é nosso relatório, 

 

Edeon Vaz Ferreira – Executivo do Movimento. 


